PROPUNERE PLAN DE REALIZARE PROIECT EASY VAPORETTO TURISTIC TIMISOARA

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**CONDITII PRELIMINARE pt. REALIZARE PROIECT**	71 days	Mon 25.04.22	Mon 01.08.22
2	Acceptare proiect Easy Vaporetto in Buget Participativ PMT 2021 (propus 25 iulie)	1 day	Mon 25.07.22	Mon 25.07.22
3	Primire accept CE pt. modificare un vaporas transport persoane in Easy Vapotetto (propus 01 august))	1 day	Mon 01.08.22	Mon 01.08.22
4	Primire accept de la fabricantul vaporaselor pentru transformare in Easy Vaporetto (propus 23mai)	1 day	Mon 23.05.22	Mon 23.05.22
5				
6	**AVIZE si AUTORIZATII**	136 days	Mon 25.04.22	Mon 31.10.22
7	Avizul CE de transformare vaporas	66 days	Mon 25.04.22	Mon 25.07.22
8	Aviz de transformare de la fabricant vaporase	26 days	Mon 25.04.22	Mon 30.05.22
9	Alte avize ?	110 days	Tue 31.05.22	Mon 31.10.22
10				
11	**PROIECTE DE DETALIU (comenzi , executie si predare documentatii)**	130 days	Tue 31.05.22	Mon 28.11.22
12	Primire spre studiu a proiectului de vaporas existent	20 days	Tue 31.05.22	Mon 27.06.22
13	Executie proiect de demontare acoperis	90 days	Tue 26.07.22	Mon 28.11.22
14	Executie proiect acoperis tip pergola	60 days	Mon 05.09.22	Fri 25.11.22
15				
16	**EXECUTIE**	73 days	Tue 29.11.22	Thu 09.03.23
17	Executie demontare acoperis existent si pregatire infrastructura pentru montajul acoperis tip pergola	30 days	Tue 29.11.22	Mon 09.01.23
18	Montaj acoperis pergola	60 days	Mon 28.11.22	Fri 17.02.23
19	Montaj sistem audio in vaporetto	14 days	Mon 20.02.23	Thu 09.03.23
20				
21	**ALTELE**	61 days	Mon 09.01.23	Mon 03.04.23
22	Organizare exploatare, probe , etc	61 days	Mon 09.01.23	Mon 03.04.23

